

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 20° Lotto Case Popolari in
OSTUNI - Legge 24.7.1959 n°622 - esercizio 1959/60.2

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - PASANO -

CONTRATTO n°3333 in data 19.9.1960 registrato a

Brindisi il 28.9.1960 al n°607 - Mod.I -

Vol.116 per L.16.640.750.-

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette
del mese di Dicembre in Ostuni.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 29.9.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 3.4.1961;

VISTO il D..M. n°6859 del 29.7.1961 reg.alla Corte
dei Conti il 4.9.1961 Reg.38 fg.300 che appro-
va la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3840 del 28.11.1961 reg.a
Brindisi il 2.12.1961 al n°962 Mod.I

O R D I N A

all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo l'esecuzione dei sud-
detti lavori per un importo di L.1.770.714.-al net-

to, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 19.9.1960 con lo stesso ribasso del 10,05%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito nel contratto principale e cioè il giorno 3.1.1962.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricezione.

L'IMPRESA

Schiausclerius

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Comm. Contr. Ubaldo G. VALLARINO)

