

GESTIONE INA-CASA
- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Costruzioni Aziendali I.N.P.S.-Cant.16699
Impresa: CAPELO Luigi - Brindisi -
Contratto n°2279 del 12.5.1960 reg. a Brindisi il
18.5.1960 al n°2039 Mod.I Vol.115.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sei del
mese di Luglio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE, Direttore dei
Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 23.8.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.10.1960;

VISTO le note n°27046/14 della Gestione INA-Casa e
n°96776 dell'I.N.P.S. che approvavano la sud
detta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3677 del 26 Giu
gne 1961 reg.a Brindisi il 6.7.1961 al n°38
Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa CAPELO Luigi di Brindisi, l'esecuzione

dei lavori per un importe complessive di L.940.000.=
al netto, agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale in data 12.5.1960 e con lo stesso
ribasso del 5,00%.= ^^^^^^

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=


Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(CARPETTO Luigi)

(Dott.Ing. Ugo LONOCE)



V i s t o: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Conte Ubaldo G. VALLARINO)

