

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

OPERE: in attuazione alla delibera del Consiglio di
Amministrazione n.3093 del 14/7/1979;

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi in BRINDISI alle Vie Casimiro e
dè Muscettola - lotti 6° e 25° -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

CONTRATTO in data 18/4/1980 n.5943 registrato a Brin
disi il 18/4/1980 al n. 2797 Mod.I°.

IMPORTO complessivo netto dei lavori £. 18.406.908.=

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottanta, il giorno 8 (otto) del
mese di Luglio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.Arch. Pie
tro ORESTA:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 10/3/1980 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori l'8/7/1980;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
dell'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior=

no 8/7/1980 e quindi entro il tempo utile contrattua

le. =

L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

