

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Lotto 11/bis -

Legge 21.4.1962 n°195 - Esercizio 1963/64

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI da Lecce nato l'8 Gen
naio 1929 in Salice Salentino -

Importo a base d'asta.....L.159.250.000.=

Importo al netto del ribasso dell'1,43% 156.972.725.=

CONTRATTO n°4258 del 7.11.1963 reg.a Brindisi il

15.11.1963 al n°917 Mod.I -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno nove
del mese di Dicembre in Brindisi si sono trovati:

L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

l'Ing. Vincenzo GRAVILI, Appaltatore;

Il direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4258 del 7.11.1963 reg.a Brin-
disi il 15.11.1963 al n°917 Mod.I -

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capito

lato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.13 del Capitolato d'Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 8 Dicembre 1964.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ip. P. ... (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

