

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~CONFIDENTIALE~~

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S. MICHELE SALENTINO. =

Legge 30/12/1960, n. 1676 - Esercizio 1966. =

IMPRESA: Soc. Coop. COREPA - PASANO -

Importo a base d'asta L. 40.000.000

" al netto del ribasso dell' 1,31% 39.870.760

~~CONFIDENTIALE~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n. 11906 del 3/5/1966 il Provveditorato
alle CO.FF. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n. 4758 del 4/7/1966 registrato a
Brindisi il 6/7/1966 al n. 1219 Mod. I la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di co-
struzione di Case per Lavoratori Agricoli dipen-
denti in S. MICHELE SALENTINO dell'importo di Li-
re 39.870.760 al netto del ribasso dell' 1,31%;

CHE in data 19/6/1967 è stata redatta perizia supple-
tiva e di variante per costruzione fossa settica
nonchè maggiori opere per strada di accesso dello

importo netto di L.2.885.000.= e L.173.100.= per
spese generali.=

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazio-
ne.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin-
dicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 19 Giugno
1967 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di
assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia
per costruzione fossa settica e maggiori opere strada
di accesso, senza sollevare alcuna eccezione o riser-
va comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite
nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato
di Appalto, per l'importo di L.2.885.000 ad integrazio-
ne dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto
principale e si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavo-
ri del presente atto sono quelli del contratto prin-
cipale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=


BRINDISI, Li 22 Giugno 1967

Coop. Edil. "COREFA" FASANO

Il Presidente

Fin. Car. P. Car. P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





[Handwritten scribble]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U.G. VALLARINO)

10/4/11

[Handwritten signature]