

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 22 dell'O. d. G. 20/3/1981 n. 2467
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960, N. 1676 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ABITAZIONI PER
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN BRINDISI NELLA FRAZIONE DI TUTURANO.
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI COMPLETAMENTO
DELL'ATTREZZATURA AREA. =

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento della perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura dell'area dei lavori di completamento per gli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - nella frazione di TUTURANO, in quanto non si era potuto dare corso ai lavori di cui alla perizia suppletiva per l'attrezzatura area, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/12/1979, numero 2983 perchè non esisteva la possibilità di allacciamento alle reti urbane, idrica e fognante. =

Detto aggiornamento della perizia si è reso necessario perchè si è dovuto procedere alla nuova determinazione degli importi dei lavori in funzione della possibilità di allacciamento ai pubblici servizi, andati in funzione (impianto idrico e fognante). =

L'elenco delle opere è riportato in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna detta perizia aggiornata, il cui importo è stato determinato in L. 123.490.000. = di cui Lire L. 103.490.000. = per lavori e L. 20.000.000? = per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi.

Al finanziamento dell'ulteriore spesa si farà fronte con un nuovo finanziamento da richiedere al competente Comitato così come si evince dalla relazione tecnica che accompagna detta perizia. =

Detta perizia sottoposta all'esame della

Seduta Consiliare

del 30 MAR 1981

DELIBERA N. 3530

SI APPROVA

7/4/81

./.

Commissione Tecnica dell'I.A.C.P., istituita ai sensi dell'art. 63 della Legge 22/10/1971, N. 865, reca il parere favorevole della stessa all'approvazione da parte di questo Consiglio. =

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in proposito. =

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'aggiornamento della perizia di completamento dell'attrezzatura dell'area ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli in Brindisi - alla frazione TUTURANO - redatta dal Servizio Tecnico - Nuove costruzioni di questo I.A.C.P.;
- Accertato che l'importo di detta perizia ammonta a L. 123.490.000 di cui L. 103.400.000. = per lavori oltre a L. 20.090.000. = per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria per procedere al completamento dell'attrezzatura dell'area mediante l'esecuzione di opere non previste in progetto o previste in quantità ridotte;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia nell'importo sopraindicato;
- Accertato che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22/10/1981, N. 865, che nella seduta del 27/3/1981 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- Ritenuto di dover richiedere una nuova integrazione di finanziamento per far fronte alla spesa secondo i suggerimenti di cui alla relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, l'aggiornamento della perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura dell'area dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi - alla frazione di TUTURANO - così come redatta dal Servizio Nuove costruzioni di questo I.A.C.P., nell'importo di L. 123.490.000. = di cui L. 103.400.000. = per lavori, oltre a Lire 20.090.000. = per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio Nuove Costruzioni, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 31 MAR 1981

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

