

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

BRINDISI - AZIENDALI "I.N.P.S." - Cantiere 16699-

- (Impianto di riscaldamento) -

Importo lavori

L. 2.400.000,=

Impresa - PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciotto del mese di maggio in BRINDISI;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Ugo LONOCE;

VISTO il contratto n°3638 del 4 Maggio 1961 registrato a Brindisi il 17 Maggio 1961 al n°2272 -
Mod. I ;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del fabbricato in cui dovrà effettuarsi l'impianto di termosifoni, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto-Concorso, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dandone lettura.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e

dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna senza sollevare eccezioni o riser
va alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai la
vori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fis
sato in giorni sessanta, pertanto verrà a scadere
il giorno sedici Luglio 1961.

Letto e confermato viene sottoscritto dalla parti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Conte Ubaldo G. VALLARINO)

