

000000

IMPRESA : GENNARI Gennaro = O R I A =

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

RELAZIONE

I° - DATI GENERALI DELL'APPALTO

- ./.

- 8) - Statidi avanzamento : sono stati emessi n° 3 Stati di Avanzamento di cui vengono revisionati con il presente elaborato;
- 9) - Importo lordo complessivo dei lavori revisionati a tutt'oggi :
£. 59.558.582,30 presi in esame con il computo revisionale in argomen-
to.=

II° - ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE

10) - AMMISSIBILITA' DELLA REVISIONE :

Il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto suindicato contiene la clausola revisionale e le percentuali di incidenza onde computare la revisione dei prezzi contrattuali.=

La revisione è ammissibile a norma del D.L.C.P.S. 6/12/1947 n° 1501 e della Legge 21/6/1964 N° 463; si accordano le agevolazioni di cui alla Legge 19/2/1970 N° 76 in quanto l'istanza di revisione è stata prodotta tempestivamente rispetto ai termini prescritti da detta Legge.=

Poichè i lavori in argomento sono stati eseguiti tutti dopo il 31 dicembre 1968, gli stessi sono soggetti ad una unica alea del 5,00%.=

11) - QUOTE DI INCIDENZA :

La revisione va eseguita secondo le istruzioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto che riporta le "QUOTE DI INCIDENZA" ripartite come appresso :

- MANO D'OPERA ... 43% (n° 4 categorie di operai)
- MATERIALI 48% (n° 7 voci di materiali)
- TRASPORTI 2% (autocarro)
- N O L I 7% (n° 2 distinte voci).=

12) - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA REVISIONE :

La revisione è stata eseguita secondo le disposizioni vigenti per revisioni di impostazione similare.=

Nel Mod. "B" sono riportate le quotazioni dal mese di dicembre 1973 al mese di settembre 1974 relative alla "SQUADRA TIPO", ai "MATERIALI", ai "TRASPORTI" ed ai "NOLI"; a lato è calcolata la percentuale mensile di variazione e quindi la variazione dell'indice di incidenza. A piè di ogni colonna "c" sono sommate le variazioni ponderali mensili.=

Nel Mod. "C" è stato redatto il computo revisionale tenendo conto dell'importo totale che è stato ridotto ad importo mensile mediante l'applicazione del coefficiente di esecuzione mensile e, successivamente, con l'applicazione del tasso di variazione ponderale mensile è stato ottenuto il compenso revisionale lordo.=

Dalla somma delle variazioni in aumento è stata detratta l'alea del 5% e poi è stato aggiunto l'aumento contrattuale del 13,40% ottenendo il totale del compenso revisionale di £. 13.375.011,89 sul quale a sensi dell'art. 2 della Legge 21/6/1964 N° 463 può essere corrisposto, a titolo di acconto, l'85% e cioè £. 11.368.000 in cifra tonda che può essere pagato all'Impresa GENNARI Gennaro -Oria-, dopo la superiore approvazione dell'elaborato revisionale che la presente relazione accompagna.=

BRINDISI, lì _____



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)