

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento rivestimento esterno e divi
sione terrazze alle Palazzine GESCAL in Brindisi Area
B Cant.154/BR.=

IMPRESA: Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI -

IMPORTO CONTRATTUALE.....£. 8.720.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattordici
del mese di Ottobre nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA,Direttore
dei Lavori,unitamente all'Impresa Ing.Ruggero LECCISI
di Brindisi;

VISTO il contratto del 15.6.1970 reg.a Brindisi il
23.6.1970 al n° 5268 Mod.II in uno con il verbale di
consegna; ha proceduto, in cotradditoria con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione,come infatti in data odier
na é risultata,e quindi in tempo utile.=

Del che si é redatto il presente verbale che,previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=


L' IMPRESA

(Ing.Ruggero LECCISI)

Ruggero Leccisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

