

31

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della
Provincia Di Brindisi

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Brindisi - S. Elia Est- Alloggi n°20 - II Vertenza Taranto - II Biennio - Legge n°457/78 - P.I. n°001/85/1.

IMPRESA: Geom. Antonio CAPELO da Brindisi

CONTRATTO: n°6029 del 4.8.1982 reg. a Brindisi il
9.8.1982 al n°3686 Mod. I.

VERBALE DI PESATURA DI CHIUSINI DI GHISA

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno cinque del mese di giugno, sul cantiere dei lavori suddetti, il sottoscritto direttore dei lavori, alla presenza dell'Impresa esecutrice degli stessi, ha proceduto in contraddittorio alla pesatura dei sottoindicati chiusini di ghisa:

- N°5 (cinque) da porre in opera sui pozzetti delle canalizzazioni ENEL, riscontrando il peso cadauno di Kg.100,= (diconsi chilogrammi cento);
- N°17 (diciassette) da porre in opera sui pozzetti della rete fognante esterna, riscontrando il peso cadauno di kg.60,00 (diconsi chilogrammi sessanta);
- N°3 (tre) da porre sui passi d'uomo dei serbatoi del gasolio, riscontrando il peso cadauno di kg.129,= (diconsi chilogrammi centoventinove);

- N°4 (quattro) da porre sui pozzetti delle prese di
terra,riscontrando il peso di kg.12,=(diconsi chilo
grammi dodici.cadauno)/

Del ché si é redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Antonio CAPETO)

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

