

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di CONSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI

DIPENDENTI IN - O S T U N I - Via MADONNA DEL POZZO -

LEGGI: 30.12.1960 - n. 1676 -

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - N O C I - (DAI) -

CONTRATTO n. 9606 del 30.12.68 Reg. a BRINDISI l'8.1.1969

n. 63 Mod. I.

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo a base d'asta	L.	10.560.000=
Ribasso d'asta del 6,50%	L.	686.720=
Importo netto	L.	9.873.280=

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	L.	8.562.200=
b) - Imprevisti	L.	1.000.000=
c) - allacciamenti impianti	L.	942.400=
d) - Nuovo impegno di spesa	L.	
Totale	L.	10.504.600

Redatto da:

Brindisi, li 28.2.1970

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Roma

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1224,00	1224000,	6933,74	1000	6933740,00	5709,74	5709740,00		
1444,68	1320	1998,88	1320	2638521,50	554,20	731544,50		
81,33	7500	506,62	7500	3799650,00	425,29	3189657,00		
-	13500	18,82	13500	254070,00	18,82	254070,00		
-	5000	80,80	5000	404000,00	80,80	404000,00		
23050,80	150	24153,27	150	3622990,50	1102,47	165370,50		
69,60	6600	85,60	6600	564960,00	16,00	105600,00		
				<u>18.217.932,10</u>				
				18.217.932,10 -				
				<u>7.657.932,10</u>				
				<u>10.560.000</u>				
Restano maggiori Lavori								

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

