

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari in

Francavilla Fontana

Impresa: Ing. Maggi Luigi

Importo lordo £/ 30.000.000

" netto del ribasso del 0,01% " 28.297.170

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno cinque del mese di ottobre si sono trovati in Francavilla Fontana.

L'ing. Giovanni Roma - Direttore dei lavori

l'ing. Luigi Maggi, appaltatore.

VISTO il contratto n. 1001 del 20/6/1955 reg. a Brindisi il 9/7/1955 al n. 39 mod. I vol. 106, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale d'appalto.



L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 4 ottobre 1956.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con.te Ubaldo VALLARINO)

