

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori in Brindisi - Rione Commenda - Cont.11150
Impresa Dott.Ing.Antonio Di Giulio
Contratto n.1673 in data 25/2/1958 registrato a
Brindisi il 7 marzo 1958 al n.1393 - Model
lo I - Vol.III.=

~~~~~

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ven-  
ti del mese di aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Arch.Fortunato Pignatelli, Diret-  
tore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 13/12/1958;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.25029/PA  
del 10/4/1959 che approva la suddetta perizia  
suppletiva;

nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo,

O R D I N A

all'Impresa Dott.Ing.Antonio DI GIULIO l'esecuzione  
dei suddetti lavori per un importo di L.2.479.554

al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 25/2/1958 con lo stesso ribasso del 6,20%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.-

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito nel contratto principale e cioè il 30/4/1959.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. A. DI GIULIO)

(Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)

