

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in
F A S A N O - 9°, 10° e 11° Lotto - LEGGE 22/10/1971, n.865 art. 68/b (Cana
le B) -

Impresa Mario ATTOLINI - Ostuni -


2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 Agosto 19 78

CONTRATTO in data 14/10/1977 n. 5788 REGISTRATO a Brindisi il 27/10/1977 al
n.4047 Mod.I°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		12.330.000.=	Data della consegna . . .	9/11/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragio- ne del <u>3,248</u> per cento . . . L.		11.929.522.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	9/11/77
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	8/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		4.170.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg. <u>103</u> <u>67</u>	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg. . .	
	» mag. lavori imprev. »	1.447.326.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	19/8/78
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	1.109.700.=	» » in meno . . .	
	» I.V.A. »	1.612.764.=		
TOTALE somma impegnata L.		4.170.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	156/bis/A	Ripristino spigoli di strutture in c.a., ecc. fino a cm.6 per lato ml.	30,==	700.=	21.000.=	
2	156/bis/B	Ripristino spigoli di strutture in c.a., ecc. fino a cm.15 per lato ml.	50,==	1.800.=	90.000.=	
3	156/bis/D	Ripristino di spigoli di strutture in c.a., ecc. oppure dell'intradosso di soletta in calcestruzzo, ecc. per rappezzi singoli superiori ai mq. 0,25 di superficie mq.	18,00	4.600.=	82.800.=	
4	134	Intonaco comune liscio per pareti esterne, ecc. mq.	30,==	2.250.=	67.500.=	
5	137	Sovraprezzo per intonaci eseguiti in tratti isolati per rappezzi fino a mq.2 mq.	15,==	500.=	7.500.=	
6	143	Stuccatura di piccole lesioni superficiali, ecc. ml.	180,64	800.=	144.512.=	
7	151/A	Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico ecc. dello spessore di mq.1 passato a pennello, ecc. mq.	1.663,16	1.900.=	3.160.004.=	
8	124	Isolamento di terrazze mq.	936,10	1.500.=	1.404.150.=	
9	126	Copertura di asfalto "	936,10	2.900.=	2.714.690.=	
10	122	Pavimentazione su lastrici solari con lastre di Corsi mq.	936,10	4.900.=	4.586.890.=	
S O M M A N O					12.279.046.=	
A dedurre il ribasso d'asta del 3,248%					398.823.=	
RESTANO NETTE					11.880.223.=	
					=====	

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 VISTO: IL PRESIDENTE <i>Dott. Raffaele FISCHETTO</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) 