

COOP. "LA PINETA" FRANCAVILLA F.NA

PROVINCIA DI BRINDISI

Allegato alla circolare n. 3641 del 13.8.1974

COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE (Ufficio di Segreteria)

Mod. Q. E. N.

A - Ente realizzatore I. A. C. P. - BRINDISI Regione PUGLIA 4 Provincia BRINDISI

B - LEGGE 14.2.1963, n° 60 Destinazione Edilizia abitativa

C - Ammontare dell'intervento L. 188.237.028= nel Comune di Francavilla Fontana Località Peschiera

D - Disposto dalla G.E.S.C.A.L con nota 6542 prot. 11/1.2 del 18.6.1973

E - Progetto originario approvato con delibera C. d. A. n. 465 del 30/10/74
D. P. n. del

F/1 - Annualità del contributo concesso con D. P. n. del

per L. pari al % della spesa

F/2 - Ammontare del finanziamento impegnato con atto Dr. Italo Forleo n. 109798 rep. del 20.12.1973.

per L. 121.612.400= + 66.624.628 con atto aggiuntivo, per complessive L. 188.237.028=.

G - Fabbricati n. 1 alloggi n. 12 vani utili (stanze) n. vani accessori n. vani convenzionali n. 83

N	OGGETTO	Importo progetto progr. origin. o prec. mod. Q. E.	Variazioni + - Importi	Nuovo quadro economico (2+3)	NOTE
1	Costruzione alloggi Importo dei lavori a base d'asta				C - Nuovo ammontare dell'intervento L.
2	Attrezzatura area	151.380.532=	+	44.657.257=	D - Variazione disposta dal con del
3	Allacciamenti	9.991.769=	+	2.947.572=	
	TOTALE A (da 1 a 3)				F.1 - Annualità del contributo integrativo concesso con D. P. n. del per L.
4	Imprevisti	161.372.301=		47.604.829=	F.2 - Ammontare del finanziamento integrativo concesso con n. del per L.
5	Revisione prezzi	900.999=		8.852.557=	
6	Prospezioni geognostiche				
7	Progettazione e collaudo lavori rimb. spese	25.963.728=		4.036.272=	
	TOTALE B (da 1 a 7)	188.237.028		60.493.658=	
8	I. V. A.			6.269.314=	
9	Acquisizione area				
10	Urbanizzazioni primarie				
11	Opere di edilizia sociale				
12	Rimborsi spese				
13	Oneri di preammortamento				
	AMMONTARE DELL'INTERVENTO	188.237.028=		66.762.972=	255.000.000=

NUOVO QUADRO ECONOMICO: Parere Commissione Tecnica art. 63/865 n. del

Approvazione C. d. A. delibera n. 2429 del 13.3.1975.

Brindisi, li 5.3.1975.

Per copia conforme
Brindisi, li 20 MAR 1975

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Ins. Emanuele Leggieri).