

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in S.VITO
DEI NORMANNI Piazza Risorgimento 3° lotto e
Via Tevere cantieri 1928 e 16979.=-

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.37.645.000=

"I I contrattuale al netto del ri

basso d'asta del 3,33% £.36.391.421=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 26 (ven-
tisei) del mese di Giugno in S.VITO DEI NORMANNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 31/10/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 22/3/1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 38 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 2 Agosto 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

