

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-"-"-"-"-

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi per
l'eliminazione delle abitazioni malsane - Legge 9

Agosto 1954, n.640 - Esercizio 1955/1956.-

Impresa: Corrado Pier Marcello

Importo lordo a base d'asta £.169.000.000

" netto del ribasso 4,93% " 160.668.300

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno due
del mese di ottobre, in Brindisi, il sottoscritto Di
rettore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n.1180 del 6.10.1956 approvato
con D.M. 19765/1 Div.XVI Ter del 8/2/1957 re-
gistrato alla Corte dei Conti il 20.3.1957 re-
gistro 11 LL.PP. fg.52 inviato all'I.A.C.P.
con nota 8.4.1957 n.5469 Div.XVI ter - perve-
nuto in data 19.4.1957 n.3220 e registrato a
Brindisi 18.5.1957 al n.1883 volI09 - Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.6.1957;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto
che stabilisce in mese sedici il termine uti-
le per l'ultimazione dei lavori a partire dal

verbale di consegna.-

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constata-
re la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna si è risultato e quindi in tempo utile.-

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Carlo F. d'Arce

[Signature]

Visto:



IL PRESIDENTE

(Com. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]