

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in
BRINDISI - Lotto 11° e 12° C.E.P. - Legge 22/10/1971, n.865 - art. 68/b -
(Canale B) -


Impresa _____

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 - 10 - 19 78

CONTRATTO in data 3/10/1977 n. 5770 REGISTRATO a Brindisi il 14/10/1977 al
n.3847 Mod.I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		21.753.000.=	Data della consegna . . .	5.10.77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,40</u> per cento . . . L.		20.143.278.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5.10.77
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	3.4.78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		7.351.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	202
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	2.547.938.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	22.10.78
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	1.957.770.=	» » in meno . . .	
	» I.V.A. »	2.845.292.=		
TOTALE somma impegnata L.		7.351.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento esterno con intonaco plastico, ecc. grafiato, ecc. mq.	3.194,65	5.200.=	16.612.180.=	
2	151/b	Rivestimento esterno con pittura plastica, ecc. mq.	480,==	2.100.=	1.008.000.=	
3	289	Dipintura di ringhiere mq.	50,==	1.300.=	65.000.=	
4	20	Smontaggio di tegole "	600,==	1.500.=	900.000.=	
5	67	Rifacimento e ripristino della copertura di tetto con tegole di proprietà dell'Ammin. mq.	500,==	1.500.=	750.000.=	
6	66	Manto di tegole "	100,==	2.700.=	270.000.=	
					S O M M A N O	£. 19.605.180.=
					a dedurre il ribasso d'asta del 7,40%	" 1.450.783.=
					RESTANO NETTE	£. 18.154.397.= =====
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO) 						
Visto:  IL PRESIDENTE IL VICE-PRESIDENTE (Cav. Cosimo Guadagni) 