

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di rifacimento del solaio di copertura della palazzina per Reduci in Brindisi - via Sicilia-

Legge 26.4.1946 n° 240

IMPRESA: URSO Fausto & Brindisi

Importo a base d'asta..... £. 5.143.000.=

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosettantadue il giorno diciannove del mese di dicembre in Brindisi il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa URSO Fausto

VISTO il contratto n° 5582 dell'8.11.1972 registrato a Brindisi il 15.11.1972 al n° 2392 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di Legge in data 21.9.1972 che fissava il termine per l'ultimazione dei lavori per il 20.12.1972;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 15.11.1972 che scioglie le riserve del verbale di consegna;

CONSIDERATO che non è stato possibile eseguire i lavori con la necessaria continuità a causa delle frequenti forzate interruzioni dovute

sia ai diversi scioperi dei lavoratori edili, sia alle continue e abbondanti piogge che si sono avute tra la fine del mese di settembre e la prima metà del mese di ottobre provocando infiltrazioni di umidità nei muri perimetrali poichè era ancora in corso, in quel periodo, la sostituzione della copertura del fabbricato, sia per lo svolgimento del mercato generale cittadino che si è tenuto ogni giovedì tutto intorno al fabbricato oggetto dei lavori rendendo gli stessi inoperanti ed addirittura il cantiere inaccessibile ai mezzi ed ai materiali.

CHE per tale motivo l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni ottanta come istanza del 11.12.1972;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta e fissa il nuovo termine di scadenza per il giorno 10.3.1973.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Fausto URSO)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Fausto URSO

Antonio LONGO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

