

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post collaudo di ripristino e miglioramento
alla palazzina INA-Casa in MESAGNE -

Via Confalonieri - Ex Cant.1274/R.L. -

IMPRESA: Geom.Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi

Importo al netto del ribasso.....L.8.262.985.==

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ven
totto del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati
i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Geom.Benito Antonio COCCIOLO - Impresa;

VISTO il contratto n°4610 in data 15.6.1965 - regi-
strato a Brindisi il 18.6.1965 al n°1177 -
Mod.71/M -

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei Lavori.==

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della palazzina che do-
vrà essere ripristinata e con la scorta dei disegni
e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul

posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute ne
cessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura
del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettarè la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi
ne dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi nove e pertanto verrà a scadere il giorno 27
Marzo 1966.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Carlo Lupo

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V-i s-t-o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

