

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 1° lotto di Case Popolari
in PRANCAVILLA FONTANA per la eliminazione delle abi-
tazioni malsane. =

Legge 3/3/1954, n° 640 - Esercizio 1957/58

Importo a base d'asta L. 28.800.000. =

" al netto del ribasso d'asta

del 2,75% L. 28.008.000. =

All'Impresa Ing. Luigi MASCI

Piazza Cavour, 9

ERRONEI

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Direttore dei lavori sopraindicati:

VISTO il contratto n. 1570 del 26/9/1957 registrato

Brindisi il 10/8/1958 al n. 223 Mod. 1 Vol. 112;

VISTO il verbale di consegna in data 24/2/1958;

VISTO che nel progetto approvato era previsto per le
fondazioni riempimento con calcestruzzo a Kg.
200 di cemento;

VISTO che in data 20/9/1958, questo Istituto inoltra-
va una perizia di variante nella quale sotto-
poneva la necessità di eseguire in luogo del

calcestruzzo a Kg. 200 a sacco, una struttura
armata con calcestruzzo a Kg. 300;

VISTO che tale perizia è stata approvata con D.R.n°
26977/1 del 25/3/1959 con una riduzione dello
importo netto contrattuale da L. 28.008.000.=-
a L. 27.617.521.=-, scaturita dall'economia sug-
gerita dall'esecuzione delle fondazioni mag-
te anziché a sacco come previsto.

O R D I N A

all'Impresa Ing. Luigi MAGGI l'esecuzione dei lavori
come previsti nella suddetta perizia di variante, sen-
za protesta di eventuali compensi alle condizioni tut-
te stabilite dal contratto principale per l'importo
complessivo ridotto a L. 27.617.521.=- e agli stessi
patti del corrispondente Capitolato Speciale di Ap-
palto.=-

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dall'Impre-
sa Ing. Luigi MAGGI in doppio originale.=-

BRINDISI, 28/3/1959.=-



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

PER RICEVUTA :

L'IMPRESA

(Ing. Luigi MAGGI)