



19

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
in BRINDISI -Via Casimiro/De Muscettola-25° Lotto.-

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1951/1952

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI e per essa il Supplente
Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI -

Importo lordo a base d'asta L. 35.250.000

Importo netto del ribasso 2,90% " 34.227.750

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci del
mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.1517 del 20.7.1957 registrato
a BRINDISI il 26.7.1957 al n.155 Mod. I Vol. 110;

VISTO il verbale di consegna in data 26.7.1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 6.11.1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.2.1959;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
1.3.1959;

VISTO l'ordine di servizio del 20.8.1960 all'Impre-
sa supplente Ing. DE LUCA che ordinava la pro-
secuzione dei lavori suddetti.

Entrato a Brindisi li 22 MAG. 1961

4752 Mod. II Vol.

Esiste lire *Settecento novanta*
DIRETTORE DI 2° CL.
Ing. Meggiorini

VISTO la provveditoriale n°1575 del 27.2.1961 che
approvava la suddetta perizia

ORDINA

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI l'esecuzione dei suddetti lavori in sanatoria, per l'importo di L.1.022.250,- agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Di quanto sopra si redige il presente ordinè di servizio in carta legale ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente all'imposta minima fissa in virtù dell'Art.14 della Legge 2.7.1949, n°408 e successive integrazioni contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Fatto, letto e sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

L'IMPRESA
(Dott. Ing. S. DE LUCA ANDRIOLI)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

