

15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI - OSTUNI

(Gestione I.N.A. Case)

Costruzione di tre palazzine - Cantiere n. 1135

Impresa : VITO SPECCHIA Fu Cataldo

Atto di cottimo n. 207 del 6.5.1950

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno sedici del mese di marzo in Ostuni.-

Premesso:

- a)-che con contratto n. 207 in data 6.5.1950, registrato a Brindisi l'8 detto n° 1759 Vol. 97 Atti I, vennero affidati all'Impresa Vito Specchia fu Cataldo i lavori in oggetto per l'importo netto di £. 23 259 600.-
- b)-che riconosciuta la necessità della esecuzione di lavori non previsti per la sistemazione degli scandinati, delle scale, dei marciapiedi esterni, della scalinata di accesso al piazzale venne dall'Ing. Giuseppe Cellie Direttore dei Lavori redatta una perizia suppletiva dell'importo netto di

£. 2 450 000,00;

in data 30.12.950

c)-che la detta perizia è stata approvata dalla Gestione I.N.A. Case come da nota 1409 del 18.12.950 diretta allo Spett. Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, la sottoscritta Impresa VITO SPECCHIA fu Cataldo

HA DICHIARATO

- 1°)-di accettare, come in effetti col presente atto di sottomissione accetta di eseguire tutti i lavori previsti nella perizia suppletiva per l'importo netto di £. 2 450 000,00;
- 2°)-di eseguire i lavori predetti entro i termini ed alle condizioni tutte del Capitolato Generale e Speciale di appalto;
- 3°)-di sopportare le spese tutte di registro e bollo del relativo contratto aggiuntivo.-

Il presente atto è da oggi impegnativo per la Impresa, e lo diverrà per l'Amministrazione solo dopo aver riportata la prescritta approvazione.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vito Specchia
Ruschi Group

G. Mici



IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Registrato a Ostuni il 30/3/1951 al numero
781 mod.II vol.49

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dr.Michele Di Pierri)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARNO)