

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di completamento (persiane) 9° e 10° Lotto di
Case Popolari in Brindisi - Via Sicilia.à

Impresa: Iandolfa Antonio - Francavilla Fontana.==

Importo a base d'asta £. 4.050.000

" contrattuale netto del ribag

so. del 6,20% " 3.798.900

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ventatré del mese di luglio si sono trovati in Brindisi:
L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, Direttore dei Lavori e il Sig. Iandolfa Antonio
appaltatore dei lavori.==

- Il Direttore dei Lavori, in esecuzione del contratto n.2065 del 10 Luglio 1959 registrato a Brindisi il 22 Luglio 1959 al n.165 Mod.I vol.114 con il quale veniva affidato alla suddetta Impresa la esecuzione dei lavori;
alla presenza dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione dei vani dei fabbricati a cui dovevano applicarsi le persiane, e delle verande sulle quali

si dovrà realizzare la copertura e, con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni 120 naturali consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno diciannove del mese di novembre millenovecentocinquantanove.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LANDOLFA Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. te Ubaldo G. VALLARINO)