

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature ai Lotti
1° e 2° in MESAGNE,=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 19 68

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5180 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968
al n° 1098 Mod. I,=

data N°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.	<u>1.250.000,=</u>	Data della consegna . . .	<u>1/7/1968</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,0,50</u> per cento . . . L.	<u>1.243.750,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>1/7/1968</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>31/8/1968</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »		
	» sorveglianza e dir. »		
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più . . .	
		» » meno . . .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	3.414,64	100,=	341.464,=	
2	2/6	Piccola riparazione di sportelli a vetri con oscuri "	156,56	850,=	133.076,=	
3	33	Dipintura ad olio "	668,24	400,=	267.296,=	
4	37	Tinteggiatura vani scala e infissi di pertinenza n°	4	30.000,=	120.000,=	
5	14	Piccola riparazione di portoncini mq.	21,=	800,=	16.800,=	
6	3/7	Media riparazione di telai con oscuri "	156,56	1.450,=	227.012,=	
		S O M M A N O			L.	1.105.648,=
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,50%			"	5.528,24
		R E S T A N O N E T T E			L.	1.100.119,76
		a dedurre l'importo dei certificati emessi :				
		n° 1 del 28/ 8/1968			L.	770.000,=
		" 2 " 22/11/1968			"	210.000,=
		Sommano acconti			L.	980.000,=
		RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA			L.	120.119,76
		BRINDISI, 29/11/1968,=				
		L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		(LEGROTTAGLIE Francesco)			(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
		<i>Legrottaglie Francesco</i>			<i>[Firma]</i>	
		Visto :				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)				
						