

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, N. 166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
(Legge 640) nel Comune di BRINDISI, Via S. Morelli civ. 2, 4; Via F. Cuomo
civ. 2, 4, 6 - (PERIZIA N. 14) -

Impresa Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (Brindisi) -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 - 6 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5883 REGISTRATO a Brindisi il 6/12/1978 al
n. 4598 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	18.250.000.=	Data della consegna	18.12.78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,765</u> per cento		L.	17.380.388.=	Data dell'incominciamento dei lavori	18.12.78
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	16.4.79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	105
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		Ripresa lavori	19.4.79
	» mag. lavori imprev.			10.000.000.000	
	» lavori ad economia			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	30.7.79
	» sorveglianza e dir.				
	»				
TOTALE somma impegnata		L.		Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	151/b	Rivestimento plastico su superfici ruvide mq.	2.251,41	2.100.=	4.727.961.=	
2	151/a	Idem, ma su superfici lisce mq.	783,25	1.900.=	1.488.175.=	
3	143	Stuccatura di lesioni fino a 10 m. di largh. ml.	187,44	800.=	149.952.=	
4	29	Svellimento lastrici solari mq.	546,11	1.300.=	709.943.=	
5	125	Masso a pendio "	546,11	300.=	163.833.=	
6	124	Isolamento solai "	546,11	1.500.=	819.165.=	
7	126	Manto impermeabile "	546,11	2.900.=	1.583.719.=	
8	127	Lastriato solare "	546,11	4.900.=	2.675.939.=	
					S O M M A N O	£. 12.318.687.=
					Deduzione del ribasso del 4,76%	" 586.985.=
					<u>RESTANO NETTE</u>	<u>£. 11.731.702.=</u>
					=====	
					 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)	