

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Amministrazione per le Attività Assistenziali
Nazionali e Internazionali

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzale)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE PUGLIE E LUCANIA
BARI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 140 ALLOGGI IN BRINDISI
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9-8-1954 n.640

-IMPRESA SALVATORE PASCALI DI GALATINA

-IMPORTO A BASE D'ASTA L: 215.715.298

=?=.==.=

VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIA

relativo ai fabbricati n. 1-5-6-7-12 di cui alla planimetria di progetto n.6655 per complessivi n. 36 alloggi
8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19
80

==.=

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 6 del mese di marzo in Brindisi
24
notembre

P R E M E S S O

- che con contratto n.2025 di repertorio stipulato in Roma il 22-7-1957 ed ivi registrato il 19-9-57 al n.1653 Vol.63/5 I° Uff. Atti Pubblici, furono affidati dalla Sede Centrale UNRRA-CASAS all'Impresa di costruzioni Salvatore Pascali di Galatina, i lavori

di cui sopra;

- che l'UNRRA=CASAS avvalendosi di quanto specificato nel paragrafo 18 dell'art. 37 Cap. 4° del Capitolato Speciale di Appalto, inerente ai lavori stessi, ha disposto, in seguito *a comunicazione verbale del Comune di* al foglio del Comune di Brindisi n.5415 del 25-2-1959 la consegna provvisoria di numero 36 alloggi

80
SIA NOTO

che si sono riuniti sul luogo i signori:

- 1) Dott.Ing. Carlo Duranti-Direttore dell'Ufficio Distrettuale UNRRA=CASAS delle Puglie e Lucania e Direttore dei Lavori di cui sopra;
- 2) Salvatore Pascali - Titolare dell'Impresa; per effettuare un regolare sopralluogo onde stabilire la effettiva consistenza degli alloggi e procedere alla consegna degli stessi all'Amministrazione UNRRA=CASAS.

A conclusione del sopralluogo specificato i signori intervenuti dichiarano che gli alloggi sono stati *costruiti e potranno essere* costruiti secondo le buone regole dell'arte ed in conformità di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Contratto su menzionato e dal progetto, -completi degli allacciamenti idrico-fognante ed elettrico- *esiguiti dal Comune di Brindisi* salvo le eccezioni che seguono rilevate in contraddittorio tra le parti

- 1) Alle finestre non sono state applicate le catenel-

le di fermo previste;

2) Risultano mancanti i cassoni di raccolta previsti per ogni appartamento;

3) La linea di distribuzione dell'energia elettrica normale e quella industriale fa capo ad un'unica valvola bipolare tipo "Zeus" anzichè a due come previsto.

Ciò premesso, il Dott. Ing. Carlo Duranti, Direttore dell'Ufficio Distrettuale UNRRA=CASAS delle Puglie e Lucania, dichiara di ricevere in consegna, in nome e per conto dell'UNRRA=CASAS, dall'Impresa Salvatore Pascali, gli alloggi di cui trattasi salvo a determinare sulla scorta del Capitolato e del Contratto eventuali detrazione ove i materiali e le forniture mancanti e riscontrate non venissero ripristinate.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno anzidetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE UNRRA=CASAS

L'IMPRESA

Salvatore Pascali