

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Ostuni - Rione Melogna -
CANTIERE 13575.=

Impresa CORRADO PIER MARCELLO

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 LUGLIO 19 59

CONTRATTO in data 10/11/1958, n. 1948 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il
19/11/1958 al n. 824 - Mod. I - Vol. 112.=

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	129.200.000 =	Data della consegna	18/5/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3% per cento		125.324.000 =	Data dell'incominciamento dei lavori	18/5/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		7.258.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	13/5/1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev. >			
	> lavori ad economia >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> sorveglianza e dir. >			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	42	Scavo sbancamento roccia mc.	900,=	1500,=	1.350.000,=	
2	41	" ristretto roccia "	200,=	1800,=	360.000,=	
3	38	" " terra "	120,=	800,=	96.000,=	
4	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	150,=	5700,=	855.000,=	
5	46	" " " 300 "	390,=	10000,=	3.900.000,=	
6	48	Ferro omogeneo Kg.	18000,=	130,=	2.340.000,=	
7	49	Solaio misto mq.	1000,=	3000,=	3.000.000,=	
8	45	Muratura tutta tufo mc.	30,=	4500,=	135.000,=	
9	43	Muratura tufo e cingolo "	20,=	5800,=	174.000,=	
		Somma lavori a misura				12.210.000,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
IO	II	CSA - Rustico: 30% x 48% x 98.597.101				14.197.982,54
		Somma lavori a misura e a forfait				26.407.982,54
		a dedurre il ribasso d'asta del 3%				792.239,48
		R E S T A N O				25.615.743,06
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. <u>Olinde Angelini</u>) Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. <u>Ing. Giovanni ROMA</u>) Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te <u>Ubaldo G. VALLARINO</u>)				

