

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

Lavori di costruzione 14° lotto case popolari a riscatto in Brindisi - Via Imperatore Adriano.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1952/53

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale
n.1274 del 17/5/1954) £. 30.000.000=

Importo a base d'asta " 27.400.000=

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI

Contratto n.1012 del 30/9/1955 reg. a Brindisi il
19/10/1955 n.499 mod.I vol.I06.-

1) DM. LL.PP. n.1671 del 16/3/1955 reg. alla Corte
dei Conti il 25/3/1955 reg.9 foglio 382 veniva
fissato il contributo costante per 35 annualità
di £.8.000.000 corrispondente al 4% per un pro-
gramma costruttivo complessivo di l i r e
£.200.000.000 per l'esercizio 1952/53.-

2) Mutuo di £.200.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 26/5/1955 posiz.n.736422 reg.al
la Corte dei Conti il 30 Giugno 1955 reg.71 Cassa
Depositi e Prestiti foglio 255.=

=====

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

1) - IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
31/7/1957 al netto del ribasso del 3,27%

£. 27.358.338,15

2) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

in diretta Amministrazione:

a) per allacci alle reti idri

ca e fognante ed elettrica

limitatamente alla somma di

preventivo approvata col pro

getto) £. 120.000,00

3) - SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRSI

all'I.A.C.P. di Brindisi in ra

gione del 5% sull'importo netto

dei lavori (£.27.358.838,15)

e forniture (£.120.000)

5% x 27.478.338,15 £. 1.373.916,91

4) - SOMMA PER ACQUISTO SUOLO

come da preventivo appro

vato £. 1.110.000,00

5) - ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

a disposizione dell'I.A.C.P.

di Brindisi per altri lavori £. 37.744,94

T o t a l e

~~£. 30.000.000,00~~

(Diconsi lire Trentamillioni)

Brindisi, li 20/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

