

10
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto

6° e 7° Lotto in MESAGNE. =

Legge 4/11/1963 n.1460 - Esercizio 1963/64-1965-1966

IMPRESA: MIACOLA VITO - Brindisi

Importo a base d'asta L. 67.000.000

al netto del ribasso del 2,21% 65.519.300

netto aggiuntivo L. 1.400.000

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno due del
- mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;

- VISTO il contratto n.4816 del 10/2/1967 registrato a
Brindisi il 21/2/1967 al n.331 Mod.I;

- VISTO il verbale di consegna in data 31/3/1967 che
- fissava per il giorno 24 Marzo 1968 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 24/5/1967;

VISTO la Provveditoriale n.23912 del 5/9/1967, che

approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5130 del 23/11/1967 regi-

strato a Brindisi il 1/12/1967 n.2484 Mod.I che

proroga di giorni 30 il termine utile per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 9/9/1967
che fissa il termine per l'ultimazione al 31
Maggio 1968;


ORDINE DI LAVORO
all'Impresa MIACOLA Vito - Brindisi - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L. 1.400.000 al
netto, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale in data 10/2/1967 con lo stesso ribasso
del 2,21%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di ser-
vizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 6 dell'at-
to aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da
quello stabilito nel contratto principale e nel ver-
bale di ripresa del 9/9/1967 e quindi verrà a scade-
re il giorno 30/6/1968.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA ; IL DIRETTORE DEI LAVORI
(MIACOLA Vito) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)