

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.=CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cantiere

16706 - Cooperativa EPOCA - Impianto di riscaldamento -

Impresa Agostino GAMBA = NAPOLI =

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 5 gennaio 1961

CONTRATTO in data 14/9/1960 n.3332 ~~opere~~ registrato a Brindisi il
28/9/1960 al n° 606 Mod.1 Vol.116

data N.

Importo del progetto	L.	<u>3.283.200.==</u>	Data della consegna	<u>7/11/1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	»		Data dell'incominciamento dei lavori	<u>7/11/1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>5/ 1/1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORPAIT				
1	3	Contratto Appalto Materiali a più d'opera 30% x 3.283.200,==				984.960,==
2	3	Contratto Appalto Avanzamento lavori 30% x 3.283.200,==				984.960,==
3	3	Contratto Appalto Lavori ultimati 20% x 3.283.200,==				656.640,==
4	3	Contratto Appalto - saldo lavori 20% x 3.283.200,==				656.640,==
		S O M M A N O				<u>3.283.200,==</u>
		A cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti all'Impresa :				
		n° 1 del 12/12/1960		£. 1.750.000,==		
		" 2 " 16/ 1/1961		" 600.000,==		
		Sommare deduzioni				<u>2.350.000,==</u>
		Resta il credito netto dell'Impresa in		£.		933.200,==
		BRINDISI, 11 5/7/1961.==				
		L'IMPRESA (Agostino CANBA) <i>Agostino Canba</i>				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI (Dott. Ingg. Leonardo POTTI e Pietro PIZ- ZOLANTE) <i>Leonardo POTTI</i>				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ingg. Giovanni ROMA) <i>Giovanni ROMA</i>				
						