

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE n.513 dell'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
ex INA-CASA site in Ceglie Messapico alla
Via Manzoni - già cant.17867 Pal.A - C e D.-

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni -

IMPORTO dei lavori a base d'asta .. £. 26.251.776.-

di cui: a carico del finanziamento £. 21.584.210.-

a carico dell'I.A.C.P. £. 4.667.566.-

IMPORTO dei lavori al netto del ri

basso del 2,83% £. 25.508.851.-

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 9 (nove)
del mese di Novembre in Ceglie Messapico si sono
trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Geom. Mario ATTOLINI - titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;
- VISTO il contratto n.5865 del 30/6/1978 registrato a Brindisi il 20/7/1978 al n.2632 Mod.I°;
- VISTA la nota n.20980 del 2/11/1978 della Regione Puglia con la quale viene autorizzata la trattati

va privata;

- CONSIDERATO che, pertanto, sono cadute le riserve contenute nella parte finale del contratto citato innanzi;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 8/5/1979.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

(Geom.Mario ATTOLINI)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

Errico Ortese