

GESTIONE CASE ERR LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^

- Lavori post-collaudo di ripristino e miglioramento alle
Palazzine INA-Casa di Torre S.Susanna - Via Giotto - Cant.997/L -
IMPRESA: Geom.Benito Antonio COCCIOLO
CONTRATTO n°4609 del 15.6.1965 registrato a Brindisi il 18.6.1965
al n°1176 - Mod.71/M -

=====

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori

D I C H I A R A

CHE non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione, se
questro e comunque impeditivi al pagamento del credito spettan
te all'Impresa Geom.Benito Antonio COCCIOLO per i lavori indie
cati in oggetto relativamente allo stato finale.=

BRINDISI, li 25 NOV. 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Eff. Com. te U.G. VALLARINO)



Rosella Brane