

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 3 aprile 1979 n. 4231
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 27/5/1975, N.166 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN
BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA EST - FABBRICATO N.3 - IMPRESA TOMMASI
BENVENUTO DA CALIMERA (LE) - PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI OPERE
DI FONDAZIONE. =====

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia di variante ai lavori di costruzione degli alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere S. Elia Est - Fabb. 3 - appaltati dall'Impresa dott. Benvenuto TOMMASI - Calimera (LE) - per maggiori opere in fondazione.

Le opere previste sono riportate in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna la suddetta perizia, il cui importo ammonta a Lire 13.060.082.=

Alla suddetta spesa si farà fronte con le somme da stornare dalle disponibilità previste per le opere di sistemazione esterna.

Detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.X.71, n. 865, che nella seduta del 23/4/79 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in ordine alla approvazione.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia di variante ai lavori di costruzione degli alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere S. Elia Est - redatta dall'Ing.

Seduta Consiliare

del 24 APR. 1979

DELIBERA N. 3063

SI APPROVA

*Relatore
della 8/6/79*

/./.

1./.

Antonio LONGO - Direttore dei lavori medesimi;

- Accertato che l'importo di detta perizia ammonta a complessive Lire 13.060.082.-;
- che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme da stornare dalle disponibilità previste per le opere di sistemazione esterna;
- Visto che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22.X.71, n.865, che nella seduta del 23/4/79 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- ritenuto, quindi, di poter procedere alla approvazione della suddetta perizia;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, come di fatto approva; la perizia suppletiva ai lavori di costruzione degli alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere S. Elia Est - Fabb.3, così come redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Antonio LONGO, per l'importo complessivo di L. 13.060.082- per maggiori opere in fondazione;
- DI FARE fronte alla spesa necessaria, con le somme da stornare dalle disponibilità previste per le opere di sistemazione esterna.-

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

18 MAG 1979

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

