

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di riparazione infissi ed interni, tinteggiatura e verniciature ai Lotti 3°-4°-5° e 6° in FRANCAVILLA FONTANA -

LEGGE 2. Luglio 1949 n°408 - V. D. U. et. no. 3211, 9)

Importo dei lavori al netto.....L.2.561.000.=

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Via Gramsci 17

FASANO -

=====

#### VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trenta del mese di Settembre in FRANCAVILLA FONTANA.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.  
Dott.Ing.Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°5179 del 12.6.1968 registrato a Brindisi il 15.6.1968 al n°1097 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna dell'1.7.1968 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 30.9.68;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig.LEGROTTAGLIE Francesco ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par

L'anno millesimoventosessantotto il giorno trenta  
del mese di Settembre in FRANCIVILLA FONTANA. =  
Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.  
Dott. Ing. Giovanni ROMA;  
VISTO il contratto n° 5179 del 12.6.1968 registrato  
e Brindisi il 12.6.1968 al n° 1097 Mod. I;  
VISTO il verbale di consegna dell'1.7.1968 che tra  
seva l'ultimazione dei lavori per il 30.9.68;  
ha proceduto in contraddittorio con il Sig. LEGGOTTI  
ELIO Francesco ad un sopralluogo e visita dei lavori,  
onde constatare la loro avvenuta ultimazione  
in data odierna e quindi in tempo utile. =  
Fatto e confermato viene sottoscritto dalle parti