

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-colloquio alle Palazzine INA-Casa in
BRINDISI - P.zza Pietro Colletta - Cant.13336/R -

IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO - Brindisi

Importo netto del ribasso.....L.1.044.517.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti
del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati i
Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Geom.Giuseppe PILIEGO - IMPRESA;

VISTO il contratto n°5121 in data 20.10.1967 regi-
strato a Brindisi il 23.10.1967 al n°2225 Mod.I

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei Lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso
ha proceduto alla ricognizione delle Palazzine che
dovranno essere ripristinate e con la scorta del
Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessa-
rie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale di Appalto.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi quattro e pertanto verrà a scadere il giorno 19 Ottobre 1968.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o r

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

