

GESTIONE I.N.A. CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
CEGLIE MESSAPICO = CANTIERE N° 1082.

IMPRESA : Luigi Sardella fu Tommaso

CONTRATTO : in data 20 Maggio 1950, reg. a Brindisi
il 27.5.1950-N°1871, Mod. I, Vol. 97.

IMPORTO : Depurato dal ribasso dell'8,20% L.32.772.000.

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno millenovecentocinquantuno addì diciotto di=
dicembre, il sottoscritto;

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 15.12.951;

VISTO : il contratto di cui all'epigrafe;

CONSIDERATO che la approvazione della perizia supple~~t~~
tiva di cui all'atto di sottomissione anzidetto, è
stata comunicata con nota in data 3.10.951;

SI STABILISCE che i lavori relativi alla suddetta
perizia e con riferimento all'atto di sottomissione,
sopra richiamato, debbono essere ultimati in data
6.2.952, dovendosi ritenere l'inizio dei nuovi lavori
a partire dal giorno stabilito come ultimazione dei
lavori principali con il ~~lavori di ripresa~~ verbale
di ripresa.



Del che il presente atto che, previa lettura
e conferma si sottoscrive dalle parti.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Stardella Luigi

ing. Giuseppe Prohio

IL SUPPLENTE

Luigi Vito

Registrato a Brindisi

20 DIC. 1951

Addi

N. 1151 Mod. n. Vol. 107 Foglio

Esatte L. *Scicini*

di cui L. per C.N.N.

IL PROCURATORE

