

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

80/AG - CANT.3083 - 3211 - 4287 - 6263 - 8531 - LA=

VORI DI INTERVENTO INTEGRALE PER SISTEMAZIO

NE ESTERNA A PALAZZINA INA=CASA EN BRINDISI

RIONE COMMENDA.=

IMPRESA : PILIEGO Geom.Giuseppe = BRINDISI =

IMPORTO AN NETTO DI RIBASSO £. 5.865.140.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno ven
tisei del mese di maggio in BRINDISI si sono trovati

i Signori :

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori -;

- Geom. Giuseppe PILIEGO - Impresa di Brindisi -;

VISTO il contratto N° 4389 in data 16/5/1964 registra

to a Brindisi il 26/5/1964 al N.2178 Mod.I;

ha proceduto alla formale consegna dei lavori.--

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovran-
no eseguirsi i lavori e con la scorta dei disegni e
del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul po
sto le spiegazioni richieste e quelle ritenute neces

sarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del
Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna senza alcuna eccezione, impegnando-
si a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi 3 (tre) consecutivi e continui e pertanto
verrà a scadere il giorno 25 agosto millenovecento=
sessantaquattro.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe PILIEGO) - (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Geom. Piliego Giuseppe

Dott. Ing. Giovanni Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff/le Com/te Ubaldo VALLARINO)

