

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano -

CONTRATTO n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brindisi

il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I.}

^^^^^^

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventinove del mese di marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO la 2^ perizia suppletiva in data 11/1/1965;

VISTO la Provveditoriale n.4847 del 9/3/1965 che ap-

prova la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £.6.980.000= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 10/5/1963 con lo stesso ribasso del 3,32%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat

to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello precedentemente stabilito e quindi verrà a scadere il giorno 30/5/1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi

F/t°: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 9 SET. 1965

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

