

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di manutenzione straordinaria alle Case Popolari in BRINDISI - Via Sicilia e Toscana - Lotti: 3°, 4°, 5°, 7° e 8°.=

IMPRESA: Sig. LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)

IMPORTO al netto del ribasso 4% ... L. 2.708.594.=

-----==-----

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'Anno millenovecentosettantuno il giorno ventisei del mese di febbraio in Brindisi si sono trovati i Signori:

* Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore Tecnico I.A.C.P.;

- Sig. LAGALLA Mario - Impresa;

VISTO il contratto n. 5331 del 21/9/1970 registrato a Brindisi il 23/9/1970 al n. 1775 Mod. I;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle Palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolo Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-
blighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il giorno
25 Maggio 1971.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(LAGALLA Mario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

LAGALLA Mario

Giovanni ROMA

VISTO

IL PRESIDENTE

(Gr. IFF/Com.te U.G.VALLARINO)

