

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 18.9.1980 n. 7470
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 16.10.1975, n° 492 - ART. 4 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI
E.R.P. NEL COMUNE DI BRINDISI P.I. 4001/47/1 - LOTTA C-D IMPRESA TILIA-
SO SARDELLA DA FASANO - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI AP-
PALTO.

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV. questo Istituto in data 14.6.1977 n° 5756 di Repertorio, affidò al 1° Impresa Tommaso Sardella da Fasano i lavori di costruzione di n. 54 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nel Comune di Brindisi, ai sensi della Legge 16.10.1975, numero 492 - art. 4, per un importo complessivo di £. 743.013.016.= comprensivo del ribasso contrattuale di £. 5,17%.

Successivamente, in data 5.10.1979 è stata redatta una perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione e di realizzazione di una apertura stradale e per piazzali intorno al fabbricato, nonché per lavori di doppia canalizzazione SAAP, ENEL, e SIP di raccordo al complesso, per un importo complessivo di £. 33.868.555.= regolarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 21.11.1979 con provvedimento n. 3171.

In dipendenza di ciò il dipendente Ufficio Segreteria e Personale ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo al contratto originale di appalto, che si sottopone ora alla approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO

- Unita la relazione del Presidente;
- Visto il contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione di n. 54 alloggi di E.R.P. da realizzare in Brindisi ai sensi della legge 16.10.1975, n. 492 - art. 4 registrato a

Seduta Consiliare

del **24 SET. 1980**

DELIBERA N. **3390**

SI APPROVA

./.

Brindisi il 22.6.1977 al n. 2508 - mod. I^a.

- Vista la perizia suppletiva redatta in data 5.10.1979;
- Accertato che l'importo dei lavori previsti in detta perizia ammonta a complessive £. 33.868.555.= per soli lavori al netto del ribasso contrattuale di £. 5,17% e che la stessa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. in data 21.11.1979 con provvedimento n. 3171.
- Visto, che al pagamento di detta perizia si farà fronte mediante impiego di parte delle somme rivenienti per imprevisti e, con quelle rivenienti dal ribasso d'asta;
- Ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo, così come approvato dal dipendente ufficio Segreteria e Personale;

A VOTI UNANIMI E FALESI

DELIBERA

= DI APPROVARE, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto originale di appalto, relativo ai lavori di costruzione di numero 54 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare in Brindisi a sensi della legge 16.10.1975, n° 492 - art. 4 - di cui al P.I. n. 001/47/1 Lotto C-D dell'importo netto di £. 33.868.555.= così come approvato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.=

Per copia conforme



Brindisi, li 26 SET. 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)