

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 23 dell'O. d. G. 13.12.1976 n. 9811
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LEGGE 14.2.1963, N.60 - LAVORI DI
COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "LA
PINETA IN FRANCAVILLA FONTANA - APPROVAZIONE PERIZIA SUP-
PLETIVA. =

R E L A Z I O N E

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva per lavori di completamento ai lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "La Pineta" in Francavilla Fontana, redatta dal direttore dei lavori arch. Fortunato Pignatelli per l'importo complessivo di £.13.337.732= comprensivo dell'aumento d'asta del 29,27%.

Detta perizia si è resa necessaria perché i lavori di sistemazione esterna del fabbricato e di recinzione del suolo, previsti nel progetto originario, richiedono per la loro regolare esecuzione, altri lavori di completamento.

La perizia in riferimento, è stata sottoposta all'esame dell'assemblea dei Soci della citata Cooperativa che, nella seduta del 13.9.76, ha provveduto ad approvarla, giusta verbale n.51.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato ad esprimersi in merito.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva ai lavori di completamento, redatta dall'Arch. Fortunato Pignatelli e relativa ai lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "La Pineta" in Francavilla Fontana;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.13.337.732=;
- ritenuto di poter procedere alla approvazione di detta perizia, nell'importo innanzi riportato;
- visto che la stessa è stata sottoposta allo esame della Commissione Tecnica dell'IACP, di cui all'art.63 della legge 22.X.71, n.865, che

Seduta Consiliare

del 21 DIC. 1976

DELIBERA N. 2705


SI APPROVA

nella seduta del 20.12.76 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, nonchè alla approvazione del nuovo quadro economico scaturente dalla perizia in argomento;

- ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori di completamento ai lavori di costruzione degli alloggi per i soci della Cooperativa " La Pineta " in Francavilla Fontana, così come redatta dal Direttore dei lavori medesimi - Dr. Arch. Fortunato Pignatelli - per l'importo complessivo di £.13.337.732= ivi compreso l'aumento contrattuale netto del 29,27%;
- di approvare, come di fatto approva, il nuovo quadro economico scaturito dalla perizia in argomento, negli importi riportati in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Arch. Pignatelli', is written in dark ink over the right side of the page, partially overlapping the text of the second bullet point.