

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, N°166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di
alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA alla

Mia F.Baracca (ex Cant.2861) - PERIZIA N°4 -

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta a carico del finanziamento di
cui alla legge 166£ 1.306.144.=

IMPORTO: a base d'asta a carico dell'IACP.....
.....£ 6.533.856.=

CONTRATTO in data 26/10/1978 n°5873 di Rep., registra
to a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4084 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 16 del
mese di Maggio in FRACAVILLA FONTANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
22/11/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 28/12/1978;

- CONSIDERANDO che sono venute a cessare le ragioni
che determineranno la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultimazione dei lavori, restano pertanto disponibili 84gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 7 Agosto 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(STEFY S.r.l.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

