

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----
LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via G.
Oberdan, Piazza I.Ciaia (lotti 9, 10, 11 e
12).=

IMPRESA: PERUGINO Cesario - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 36.620.000.=

" al netto del ribasso di a

sta del 3,30% £. 35.411.540.=

CONTRATTO in data 1/12/1978, n.5880 di Rep., regi-
strato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4630

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno venti
(20) del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in
oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
30/1/1979 che fissava l'ultimazione degli stessi

per il giorno 28/7/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rifacimento della copertura delle terrazze a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 158 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

(PERUGINO Cesario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

