

13

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI-Cant.17001
Coop."MINERVA"

Impresa: Geom.Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce)

CONTRATTO n°2284 dell'8.6.1960 registrato a Brindisi il 21 Giugno
1960 al n°2253 - Mod.I - Vol.115 -


VERBALE N°1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno sedici del mese di
Aprile in Brindisi.


I sottoscritti Dott.Ing.Giuseppe MARASCO e Pietro PIZZOLANTE,
Direttori dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Geom.Antonio MORELLI,
appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, ha proceduto alla pesatu-
ra delle ringhiere, eseguite dalla predetta Impresa, da sistemare alla
recinzione della palazzina del Cant.17001 - Coop.MINERVA - riscontran-
do un peso complessivo di kg.384.= (diconsi chilogrammi trecentoottan-
taquattro) nonchè della ringhiera da sistemare alla prima rampa di
scala, riscontrando un peso di kg.14,00 per ogni metro lineare.=

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA



LA DIREZIONE DEI LAVORI



13

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI-Cant.17001
Coop."MINERVA"

Impresa: Geom.Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce)

CONTRATTO n°2284 dell'8.6.1960 registrato a Brindisi il 21 Giugno
1960 al n°2253 - Mod.I - Vol.115 -

^

VERBALE N°1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno sedici del mese di
Aprile in Brindisi.

I sottoscritti Dott.Ing.Giuseppe MARASCO e Pietro PIZZOLANTE,
Direttori dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Geom.Antonio MORELLI,
appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, ha proceduto alla pesatura
delle ringhiere, eseguite dalla predetta Impresa, da sistemare alla
recinzione della palazzina del Cant.17001 - Coop.MINERVA - riscontrando
un peso complessivo di kg.384.= (diconsi chilogrammi trecentoottanta-
quattro) nonchè della ringhiera da sistemare alla prima rampa di
scala, riscontrando un peso di kg.14,00 per ogni metro lineare.=

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI