

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

*****00000*****

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di case popolari site in BRINDISI alla Via
Egnatia (palazz. ex I.S.E.S.) - Quartiere CEP
Paradiso -

IMPRESA: NICALETTI Vito - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta .. E. 174.400.000.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248 (Art.10 del regolamento 25/5/1895 n.350).

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 31 (trentuno) del mese di Agosto in Brindisi, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Sig. NICALETTI Vito, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori pubblici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895 n.350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico-

31/8/78

co I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg. 365 (giorni trecentosessantacinque) e pertanto verrà a scadere il giorno 30/3/1979.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

to.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(MICALETTI Vito)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

