

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1949 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-CA-
SA) nel Comune di Brindisi - Quartiere C.E.P. - Can-
tiere 12658 -

Impresa: CORRADO Pier Marcello - O r i a -

Importo aggiuntivo al netto L.5.935.000,=-

Repertorio n° 3447

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno dodici
del mese di Gennaio, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via G.B. Casimiro, n°9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 12.11.1955, n°347 ai sensi dello Art.151
del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula dei con-
tratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimo-
ni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e
giusto l'Art.28 della vigente Legge notarile del
12.2.1913, n°89;

1) - Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.

Registrato a Brindisi li 17 GEN. 1961

al N. 1246 Mod. 1 Vol.

Esatte lire *Settecentoventicinque*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
(io illeggibile)

1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Corrado Pier Marcello, Impresa Edile, nato il 24 Novembre 1906 in Oria e ivi residente;

3) - Il Sig. Ing. Arch. Cino Giuseppe Mazzotta, nato il 26.10.1896 in Novoli, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in Via Roma n.10, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 10 Settembre 1958, n.1936 di repertorio, registrato a Brindisi il 29.9.1958 al n. 524 Mod.I Vol.112, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'impresa Corrado Pier Marcello i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere C.E.P. - (Cent.12658 Ina-Casa) per l'importo di L.118.520.750,= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.6,75% (lire sei e centesimi settantacinque per cento);

- CHE in data 15.9.1960 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di miglioramento dello importo di L.5.935.000,= al netto del ribasso contrattuale di L.6,75% (lire sei e centesimi settantacinque per

cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.25029/FA del 7.1.1961 (ALLEGATO 1), per L.5.935.000,=

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.118.520.750,= a nette L.124.455.750,=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.6,75% (lire sei e centesimi settantacinque per cento);

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, in relazione ai maggiori lavori da eseguire, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949, n°43, prorogata con Legge 26.11.1955, n.1148.

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato in presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e precisamente su facciate tre per intero e righe quattordini sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme allo loro volontà. -

Firmato:

Ubaldo Vallarino; Corrado Pier Marcello; Arch. Cino Giuseppe Mazzotta; Impresa supplente; Avv. Vincenzo Palma Funzionario Rogante

Per copia conforme



18 GEN. 1961

F. FUNZIONARIO ROGANTE
(Avv. Vincenzo Palma)

Palma