

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

CEGLIE MESSAPICO - III° Triennio - Legge 30/12/1960 N° 1676 -

Impresa Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze d' Greco - nato il

16/7/1931 in Montalbano di Fasano

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 luglio 1969

CONTRATTO in data 7/11/1968 N° 5214 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 8/11/1968

al n° 2041 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a. base d'asta . . . L.		108.600.000,==	Data della consegna . . .	29/11/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8.15 per cento . . . L.		99.749.100,==	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	29/11/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		11.400.000,==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	23/11/1969
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000,==	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	2.384.000,==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	2.400.000,==	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	6.516.000,==	» » meno . . .	
	TOTALE somma impegnata L.	11.400.000,==		

a) d'avanzamento finale.

