

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==0000==-----

LAVORI di ripristino attici e terrazze e di manutenzione generale
alle Case per Senza Tetto - Pal.N-O-P in BRINDISI - Via Marche.=

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco

IMPORTO al netto del ribasso dell'1,25% L. 8.887.500.=

-----=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno undici del mese di
Settembre nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori,
unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco di Fasano;

VISTO il contratto n.5270 del 29.8.1969 reg. a Brindisi il
5/9/1969 al n°1737 Mod.I.;

VISTO il verbale di consegna in data 8/9/1969;

VISTO il verbale di sospensione in data 28/11/1969;

VISTO il verbale di ripresa dell'1/4/1970;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo
e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione,
come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(LEGROTTAGLIE Francesco)

Legrottaglie Francesco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

[Signature of Dott. Ing. Giovanni ROMA]



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

[Signature of U.G. Vallarino]