

~~ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE PER LAVORATORI~~
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

rifinimento del solaio

~~25448 - Cat. I - Lavori di sistemazione esterna ed
di copertura della palazzina per Reduci in
attrezzatura area alle Case per Lavoratori in Fran
Brindisi - Via Sicilia - Legge 26-4-1946 n° 270.
cavilla Fontana - Largo Peschiera - Cantieri 16977-~~

~~16978 e 12191 -~~

URSO Fausto - Brindisi
Impresa: ~~Copp. STABILE MANALI~~

5.143.000

Importo a base d'asta.....L. ~~52.095.674.-~~

~~" netto del ribasso dell'1,67% 52.095.674.-~~

5582 8.11.1972
Contratto n° ~~551~~ del ~~12.1.1972~~ reg. a Brindisi il
15.11.1972 2392
~~15.1.1972~~ al n° ~~551~~ Mod. I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Presezzo:

2.8.1972
CHE con ordinanza n. 14/72 del Sig. Presidente dell'I.A.C.P.
~~CHE con Mod. I.C. 200 in data 8.7.1963 la Cassazione~~
si Rispondeva la licitazione privata per l'affidazione
~~Casse per Lavoratori di ROMA approvava la perizia~~
dei lavori di rifinimento del solaio di copertura e
~~per i lavori di sistemazione esterna e attrezzatura~~
seguendo di opposizione intimata dal Tribunale di Brindisi;
~~area dei Cantieri 16977, 16978 e 12191 in Francavilla~~
CHE con ordinanza n. 19/72 del 20.9.1972 del Sig. Presidente
si Rispondeva la consegna dei lavori all'impresa URSO Fausto, nella more
del perfezionamento e della stipula del contratto di appalto relativo;
21.9.1972
~~CHE la consegna dei lavori avveniva in data 29.8.64~~

come da regolare verbale;

nella perizia approssimativa

~~CHE nel progetto approvato non erano previste alcu-~~
ne categorie di lavori reali necessari durante

l'esecuzione delle opere;

13/12/1972

CHE in data ~~20.8.1964~~, veniva concordato tra l'Isti

tuto e la sottoscritta Impresa Cooperativa ^{URSO Fando}

~~"URSO"~~ un verbale di nuovi prezzi per ⁶²² ~~cine~~

nuove voci;

CHE tale verbale di nuovi prezzi veniva approvato

Direzione ~~dei~~ ^{dei} Lavori
dalla ~~Cestione Case per Lavoratori~~ con nota

n°25448/064/PS del 26.1.1965 ^{con la precisazione} con la precisazio

~~che detti nuovi prezzi sono soggetti al ri-~~
~~no che detti nuovi prezzi sono soggetti al ri-~~

~~ribasso d'asta e a tutte le altre condizioni con~~

trattuali, mentre restano esclusi da qualsiasi even

tuale revisione dei prezzi. =

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori

quindicati, presa visione dell'anzidetto verbale

di nuovi prezzi, approvato come innanzi; a richie-

sta del Signor Direttore dei Lavori, Dott. ^{Ing. Antonio} ~~Ing. ^{Antonio}~~

~~vanni ROMA~~ dichiara di accettare l'anzidetta appro

vazione comprensiva delle condizioni sopradette

senza pretesa di eventuali compensi alle condizioni

tutte stabilite nel citato contratto e nel corri-

spondente Capitolato Speciale di Appalto. =

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. =

~~BRINDISI, 11 1° febbraio 1965~~
BRINDISI, 11 1° febbraio 1965

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. Fumani

Antonio LONGO
(Dott. Ing. ~~Antonio ROMA~~)

5

Visto:



IL PRESIDENTE
(Dot. Raffaele F. SCHETTO)
(~~Eff. Com. to U.C. TALLARINO~~)

[Handwritten signature]